

На будівництві УНІВЕРСИТЕТУ

На будівництві нового приміщення Харківського державного університету продовжуються роботи. 25 березня цього року був зданий в експлуатацію 12-й корпус (студентський гуртожиток), який розрахований на 580 чоловік. В цьому корпусі почала працювати їдальня, обладнана новішими досягненнями техніки. Покищо вступить в строй її перша черга на 150 місць. Тут закіндується монтаж ліфта, який почне працювати вже в червні.

За планом в 1955 році повинен бути закінчений корпус № 11 геологічного факультету. Там зараз провадяться штукатурно-оброблювальні роботи, йде настилення паркетних підлог, монтаж сантехнічних та енерготехнічних мереж. Вже повністю відштукатурений всередині перший корпус фізико-математичного факультету. В ньому вже змонтовані опалення, вентиляція, освітні та силові мережі, розпочалися оброблювальні роботи.

Успішно йде відбудова залізобетонних конструкцій приміщення біологічного факультету. На його п'яти поверхах устанавлюються міжкімнатні перегородки, розпочата штукатурка стін. Такі ж саме роботи провадяться в першому та другому корпусах.


В корпусі № 10 монтуються два пасажирських швидкісних ліфти, які прибули до нас з Німецької Демократичної Республіки.

Успішно йдуть роботи і у корпусі № 8, де розташований Актівий та спортивний зали. Тут вже закладені залізобетонні конструкції та перекриття над спортивним залом. Ведеться цегельна кладка сценічної частини і конструкцій Актового залу.

Великі трудомісткі роботи на початку червня повинно розгорнути БМУ-4 у прокладці міської теплофікаційної мережі. Від успіху проведення цих робіт залежить теплопостачання всієї будови університету в зимовий період.

Слід відзначити, що керівництво БМУ-2 різко зменшило кількість робітників на об'єкті. Тільки цим можна пояснити той факт, що роботи по облицюванню фасадів керамікою до цього часу ще не розпочалися, хоча для цього є всі необхідні матеріали. Будівники даремно витрачають такий дорогий для цих робіт теплий час року.

Розпочаті в травні роботи по штукатурці дворового фасаду ведуться дуже повільно. До цього часу керівництво тресту Харків-



На фото: будівництво Актового залу університету.

вубуд (керуючий П. П. Косенко) не забезпечило виготовлення залізобетонних облицовочних панелей для фасадів будівлі, хоча креслення їм були передані ще в 1953 р. А це має для нас велике значення, бо наявність облицовочних панелей з примороженими керамічними плитами найбільш індустріальний вид облицовки будов, який дає можливість провадити облицовочні роботи на протязі всього року.

До цього часу через безвідповідальне ставлення керівництва БМУ-2 і тресту не експлуатуються два вантажо-пасажирських ліфти, які відбудовані ще в 1952 році. Через це робітники та ІТР змушені підійматися на 10—14 поверхи пішки, витрачаючи здоров'я і час.

Велику претензію університет пред'являє будівникам також за якість робіт, особливо по настиланню паркетних підлог.

Великий борг і за проектантами Харківської проектної групи ДІПРОВУЗу (начальник В. Я. Кубрак), які затримали видачу технічної документації по пускових корпусах і корпусах заділу 1956 р. До цього часу нема документації по центральній башенній частині та корпусах, що примикають до башти.

Слід звернути особливу увагу громадськості та адміністрації університету на невідоме та недбайливе ставлення частини студентів до обладнання і меблів, а також до самої будівлі. Так, поламана та зіпсована ножем велика кількість меблів, стільців, столів та інш., а студент ІV курсу фізмату Анохін «відзначився» тим, що порізав ножем двері в аудиторії. Псують також сантехнічні

влаштування (звінчуються крани, зриваються ціпочки і ін.). Комсомольські організації фізмату та факультету іноземних мов не провадять боротьби з студентами, які недбайливо ставляться до соціалістичної власності.

Минулий період 1955 р. характерний відсутністю на будівництві культурно-масової і політико-виховної роботи. Тільки цим можна пояснити той факт, що на молодіжні вечори, спортивні свята будівники ніколи не запрошуються. Жодного разу в цьому році не виступила художня самодіяльність університету на будівництві і в робітничих гуртожитках.

Існуюча в університеті комісія сприяння будівництву, до складу якої входить 14 чоловік, нічого не робить, за винятком тт. Логвіненка, Бланка і Красовицького. Між тим вона закликає вирішувати багато питань по допомозі будівництву.

Як показали наслідки першого кварталу, темп будівельних робіт знизився. В значній мірі цьому сприяли вказані недоліки. Всі перешкоди необхідно якомога швидше усунути і прискорити будівельні роботи, особливо по пускових корпусах та облицюванню фасадів будівлі.

Колектив будівельників і проектантів повинен прикласти всіх зусиль до того, щоб достроково здати в експлуатацію корпуси плану 1955 р., а також розгорнути всі види робіт для організації заділу на 1956 рік.

А. ЗІСКІНД,
начальник відділу
капітального будівництва
університету.